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平成１７年度予算（案）の内示について

標記につきまして、別添のとおり内示がありましたので、お知らせいたしま

す。

別添：４枚

以 上

お問い合わせ先

建設事業について

・２期施設整備事業・１期事業

関西国際空港（株）

TEL:0724-55-2848
・２期用地造成事業・無利子資金の是正

関西国際空港用地造成（株）

TEL:0724-55-4704

経営基盤の確立について

関西国際空港（株）

TEL:0724-55-2113



関西国際空港関係平成１７年度
予算案内示のポイント

　     安定的な経営基盤を確立し、有利子債務の確実な償還を期すため
    の補給金。
 
    　　　補給金　　　　　　　　　　　　　 ９０ （９０）億円

１．２００７年に第２滑走路とそれに必要不可欠な施設を「限定供用」
　
    平成１７年度はそのための２期施設整備事業に本格着手

　  ２００７年「限定供用」に今後必要な施設整備事業費６００億円のうち、

  平成１７年度に必要となる事業費３００億円の全額。
　
　
　　　　　２期施設整備事業　　　　　　３００ （２００） 億円
　
      　　２期用地造成事業　　　　　　２３１ （１５４） 億円

２．経営改善に向けての環境整備

３．２期用地造成事業スキーム見直しに伴う無利子資金の是正

　    既に予算化されている事業費の有利子資金調達額が２期スキーム
   見直し後の計画額を超えていることから、その是正のための措置。
 
    　　　是正額　　　　　　　　　      　１５ （１０） 億円

※（　）内は国費
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関西国際空港関係平成１７年度予算案の内示について

１．建設事業

事 業 区 分 事　　　業　　　費

300 （ 36 ）

231 （ 900 ）

小　　　計 531 （ 936 ）

１期事業 ・既存施設の能力増強等を実施 39 （ 19 ）

建設事業費合計 570 （ 955 ）

注１）　（　）は１６年度当初予算を示す

注２）　２期の用地造成は「関西国際空港用地造成会社」の行う事業

２．経営基盤の確立

補　給　金 90 （ 90 ）

３．２期用地造成事業のスキーム見直しに伴う無利子資金の是正

無利子資金の是正 15 （ － ）

（単位：億円）

事　　　業　　　内　　　容

（単位：億円）

注３）　１期事業費には政府保証債２億円を含む。この他に過去の建設資金として調達していた資金の償還
       財源として政府保証債２４２億円がある。

　　既に予算化されている事業費の有利子資金調達分が、スキーム見直し後の計画額を
  超えているため、無利子資金を是正

     安定的な経営基盤を確立し、有利子債務の確実な償還を期すための補給金

（単位：億円）

関 西 国 際 空 港 株 式 会 社

２期事業

　平成１７年度予算財務省原案において、関西国際空港株式会社、関西国際空港用地

造成株式会社の建設事業費５７０億円、補給金９０億円、２期用地造成事業のスキーム

見直しに伴う無利子資金の是正１５億円が内示されましたのでお知らせいたします。

関西国際空港用地造成株式会社

平成１６年１２月２０日

施設整備事業（上物）
・第２滑走路、誘導路等「限定供用」に必要な
　施設整備に着手

用地造成事業（下物）
・埋立工事等を実施

　　２期施設整備事業（上物）は２００７年の「限定供用」に今後必要な６００億円のうち、要求
通りの３００億円が内示
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２００７年２期「限定供用」施設
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※ 先送りした事業は、限定供用後の需要動向、会社の経営状況等を見つつ行う。

滑走路（4,000ｍ）

平行誘導路１本
南側連絡誘導路



護岸工事

埋立工事

B滑走路
供用開始予定

地盤改良

ﾄﾋﾟｯｸ

２００４ ２００５ ２００６ ２００７～　２００２年 度 １９９９ ２０００ ２００１ ２００３

'01.11.19
護岸概成
　　▼

'99.7.14着工
 ▼

'02.8.20
護岸完成（開口部以外）
　▼

■ 用地造成事業の概略工程

平成16年12月20日
関西国際空港用地造成株式会社

■埋立進捗状況と今後の予定

進捗率：約８７％（施工数量ﾍﾞｰｽ）※

陸化面積
494ha

平成１６年1２月１１日現在の埋立進捗

平成 1 ７ 年 度末の 埋立進捗予定

陸化部分 埋立完了部分※　施工済みの資材／完成時の投入資材
　（山砂・海砂・石材・ｺﾝｸﾘｰﾄ等全ての建設資材が対象）

想定陸化面積
約520ha

限定供用部の
用地造成完了予定
　　　　　▼

平成１７年度には主要部分の空港用地が完成し、滑走路等の
上物施設の工事が可能となります。

現在

2004年12月１４日撮影

進捗率：約９５％強（施工数量ﾍﾞｰｽ）
※

□ 埋立の最終工程である２次揚土が順調に進捗し
ています。

□ １次揚土（土地陸化の工程）は北側開口部の残
水面27haを施工中

４
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