

契 約 結 果 情 報 (変 更 契 約 分)

工 事 の 名 称	2020 年度連絡橋 (P29～P30) 鉄道箱桁塗装塗替工事 (変更 1 回)
工 事 の 場 所	関西国際空港連絡橋
工 事 の 種 別	専門工事
工 事 の 概 要	本工事は、関西国際空港連絡橋及び前島高架橋のうち、P29～P30 の範囲の鉄道箱桁の塗装塗替工事を実施するものである。
変更後の契約金額 (税込)	22,055,000 円
変 更 の 理 由	<p>下記①～③の必要が生じたため。</p> <p>①塗装面積の変更</p> <p>②塗装記録表等の追加</p> <p>③飛散・防災対策として足場シートを 2 枚張りへ変更</p>