

契 約 結 果 情 報 (変 更 契 約 分)

工 事 の 名 称	2021 年度前島高架橋 (P30～P16) 鉄道箱桁塗装塗替工事 (変更 1 回)
工 事 の 場 所	関西国際空港連絡橋
工 事 の 種 別	専門工事
工 事 の 概 要	関西国際空港連絡橋及び前島高架橋のうち、鉄道専用部分の塗装塗替工事を実施するものである。なお、2021 年度の塗装範囲については、P30～P16 の範囲とする。
変更後の契約金額 (税抜)	28,203,700 円
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ① 産業廃棄物処分量が確定したため ② 塗装記録表貼付作業を追加したため ③ 支承発錆部へのローバル塗装を追加したため